

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-049

## 新疆中泰化学股份有限公司关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”，原名新疆富丽达纤维有限公司)募集资金投资项目环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，同时受新冠肺炎疫情影响，导致项目实施进度滞后不能按原定计划完成，现延缓项目实施进度，具体情况如下：

### 一、募集资金投资项目概述

#### (一) 募集资金的基本情况

公司于 2016 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为新疆中泰纺织集团有限公司 9 万吨绿色制浆项目。从公司纺织原料板块发展的实际情况出发、结合粘胶纤维的主要原材料—棉浆粕供应情况、公司环保战略实施情况、行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，经公司六届二十二次董事会、2018 年第八次临时股东大会审议通过，新疆富丽达终止实施“9 万吨绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导性研发及建设项目”，项目实施内容主要包括酸性废水预处理系统、RO 膜浓缩系统、一步提硝及回收系统工艺包的开发及装置建设。项目总投资 27,417 万元，原预计于 2020 年 1 月建成投产。

#### (二) 募集资金项目使用情况

截至 2020 年 4 月 27 日，中泰纺织集团保战略先导性研发及建设项目累计付

款 16,884.38 万元。

## 二、募集资金投资项目延期的原因

中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂,造成研发及施工工作耗时多,而且受新冠肺炎疫情影响,部分设备材料未能按时入场,复工时间延期,导致项目实施进度滞后,不能按期完成项目建设,现根据项目实际进展情况,对项目进度进行了重新梳理,预计 2020 年 6 月 30 日建成运行。

## 三、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期,是公司根据项目实施实际情况做出的谨慎决定,仅涉及投资进度变化,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

## 四、相关批准程序及审核意见

(一) 公司七届三次董事会审议通过了《关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案》,董事会同意延缓中泰纺织集团募集资金环保战略先导型研发及建设项目实施进度。

(二) 公司七届三次监事会审议通过了《关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案》,监事会认为本次延缓募投项目实施进度是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,同意公司募集资金投资项目延期。

### (三) 独立董事意见

公司延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金环保战略先导型研发及建设项目实施进度,是根据项目实施实际情况做出的谨慎决定,采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度,程序合法,不存在改变或变相改变募集资金投向和其

他损害股东利益的情形。因此，我们同意公司延缓本次募集资金投资项目实施进度。

#### （四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：募集资金投资项目“环保战略先导型研发及项目建设”延缓实施，原因是工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，且受新冠肺炎疫情影响，部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，预计 2020 年 6 月 30 日建成运行，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

#### 五、关于本次延缓募集资金实施进度提交股东大会审议的相关事宜

本次募集资金延缓实施进度事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司七届三次董事会决议；
- 2、公司七届三次监事会决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日